

ふれあい広場
第3回 企画運営委員会 議事録

R7.6.27 18:30～
ふれあいセンター 会議室

【目的】地域に暮らす誰もがふれあいを通して、ともに生きる思いやりと心豊かなまちを
つくる

【標語】「であい・ふれあい・ともにいきるまち」

開会

1. 挨拶 実行委員長

2. 昨年の各係の反省確認

- ・研修室の暑さ対策の必要性
 - ・ポスターに障がい者という文言がなかったのはなぜか？
 - ・シルバー人材センターへの人の動きが少なかった。
 - ・ステージ背面に保育協会の作品が展示されたため、近くで見ることができなかった。
- 上記、今年度各係会で検討し進捗報告あり。

3. 前日～当日のタイムスケジュール確認（別紙）

準備：10：00～12：00 ふれあいセンター所定の場所に置く。ただし、大御食神社祭典のため、物品搬入場所の確認が必要。

当日：8：30 集合、準備開始。テント設営等、必ず軍手を使用しけがのないようにすること。声を掛け合って立ち上げること。

9：30 まで車の乗り入れ可能。10：00 開会式（集会室周辺）

13：00 閉会式（玄関周辺）

4. 各係の進捗状況

●会場 内（別紙）

- ・各団体出店場所を決定（今後再調整あり）
- ・昨年、出店団体が多かったため、室内を希望した団体でも外チームへまわってもらった。
- ・暑さ対策のため、スポットクーラー、大型扇風機設置予定。
- ・シルバー人材センター会議室を開放し、休憩所（クーラーあり）とする。（雨天外チーム出店団体が利用）
- ・食堂飲食、休憩可能。

●外（別紙）

- ・ふれあいセンター北側も活用しテントを立てる。
- ・ふれあいセンター東・西側にキッチンカー販売所にし、シルバー人材センターへの導線、その先（ふれあいセンター北側）への人の流れを作る。
- ・人の流れをうまく作れるよう誘導したい。
- ・雨天時、シルバー人材センター会議室を活用する予定だが、詳細は今後検討。
- ・小雨程度であればテント設営で良いと思う。
- ・ボランティアセンターを開放することが可能であれば、休憩所として開放して欲しい（意見あり）⇒ボランティア連絡協議会理事会で話題提供。各団体物品管理の徹底を依頼。

・ふれあいセンター西はキッチンカーのみ配置。ステージ出場団体の楽器搬入は可能。

●ステージ（別紙）

- ・出場団体が昨年より増加。昨年 20 分ステージだったが、今年は 15 分とした。
- ・休憩時間も 15 分入れる。
- ・ステージ背景については、展示は行わない。「ふれあい広場」などの横幕は例年通り。
- ・ステージ上での必要物品（椅子、テーブル等）、ボラ必要人数は今後の係会で検討。

●広報

チラシ・ポスター図案を赤穂中学校美術部に依頼→製作中→仕上がり予定 7 月上旬完成したらHP掲載可能。

市の公式 LINE、メール、市報、行政 CH へ告知を依頼

直前実行委員会と広場当日の取材を長野日報、CEK へ依頼。全体会が終了後、実行委員全員で CEK 映像を撮る予定。

●駐車場

- ・6/17 各駐車場借用場所、所有者へ依頼。3 者 2 個人それぞれ快諾。
- ・各団体の動き（ステージ等）の動きが分かってきたので、駐車場（ふれあいセンター東西入口当番を組み込む。7/7 実行委員会で資料として提出予定。
- ・当日の一般参加者の駐車場、実行委員の駐車場の図面も作成し提出する。

●ボランティア

- ・7/7 実行委員会あたりで各係からボランティア依頼が出てくると想定。
- ・実際、ボランティア活動ができる学生（中学生、高校生）は、日程が近づかないと参加の有無の把握が困難と思われる。その都度確認を行う。
- ・ボラ希望団体（青年会議所、赤中、駒工、赤高、朗読やまびこなど）

●会計

- ・コロナ前までの広場で、バザーやラッフルチケットなど資金集めをしてきてくれたこれまでの実行委員。これから何かしらの形で資金集めをする必要があるのではないか。
- ・今年度は、会場に協力費お気持ち BOX（仮）を設置してみたらどうか？「ふれあい広場の運営費に使います」と記載する。
- ・飲食店に関しては、実行委員側から「来てください」と声を掛けているため、寄付金

の強要はできない。ただ、各団体のお気持ちはありがたくお預かりしたい。

5. 次回実行委員会で話し合うこと

- ・当日スケジュールの確認
- ・各系の進捗確認

6. 今後の予定

- 第2回 実行委員会 7月7日(月) 18:30～ ふれあいセンター
 - 企画運営委員会 8月5日(火) 18:30～ ふれあいセンター
 - 直前実行委員会 8月28日(木) 18:30～ ふれあいセンター
(CEK・日報取材あり 全体会終了後、少し残して下さい。)
 - ふれあい広場 前日準備 9月6日(土) (物品搬入時間、場所は追ってお知らせ)
(大御食神社祭典総練習 午後から実施)
 - ふれあい広場当日 9月 7日(日) 10:00～ ふれあいセンター
 - 反省会 月 日() 今後調整、お知らせします。
- * 係会はそれぞれの判断で実施

閉会